
 

Tájékoztató a felkészítő tevékenység befejezéséről 
 

 

A Tempus Közalapítvány pénzügyileg támogatott pályázataként, 

melynek 

iktatószáma: KA1-SZA-25-8/2017; 

szerződésszáma: 2017-1-HU01-KA102-035193 

 

a projekt második szakaszának legdominánsabb feladatai: 

 30 diák felkészítőre történő kiválasztása (2017. 09. 11.), majd: 

 A felkészítő tevékenység (2017. 09. 11- 10. 27.) lefolytatása, kiértékelése. 

A szaktanáraink által tartott, szakmai (CNC alapok, eszterga és maró programozási 

alapismeretek), német nyelvi, pszichológiai, helyi történelmi- földrajzi-, kulturális 

ismeretek, munkavédelemi felkészítőket záró értékelések súlyozott pontszámai 

hozzáadódtak a diákok addigi szerzett pontjaihoz. 

Ezek összesítésével alakult ki az első 25 fő, mint lehetséges domináns projektrésztvevők 

és a tartalékok sorrendi névsora. 

A projektrésztvevők képzés megoszlása szerint helyet foglalt:  

2 fő OSZTV- n elért eredménye, valamint a 

felkészítés összeredménye alapján: 

-   2 fő jelessel végzett, 

-   6 fő 10. évfolyamos és 

- 15 fő 11. évfolyamos tanuló. 

A 2017. 10. 27-én megtartott Szülői megbeszélésen résztvevő szülők, tanulók tájékoztatást 

kaptak az eddigi projektszakaszokban végzett és a folyó szervezési tevékenységekről, a 

projekten résztvevők elért eredményeiről és a kialakult kiutazók és a tartalékok névsoráról. 

Felhívtuk a figyelmet a kiutazással kapcsolatosan, már előre odaadott teendők elvégzésére, 

mint, Európai biztosítás kártya kiváltására, a szükséges ruházat, felszerelés, munkaruházat, 

egészségügyi állapot igazolásának beszerzésére. 

Aláírásra (igazgatói, szülő, résztvevő) és átadásra kerültek  a kiutazáshoz szükséges 

megállapodások, azok csatolt mellékletei. 

A projektrészvevők elért eredményeiről, és a projektrészvételi helyzetről, a gyakorlati 

felkészítést végző 9 gyakorlati képző (vállalat) értesítést kapott. Kérésünkre engedélyezték a 

munkavégzéshez előírt munkaruházat, munkavédelmi bakancs elhozatalát. 

Még aznap megkötésre került a kiutazó diákok „Praktikum 30” biztosításának és a kísérők 

„Nívó” biztosítási csomagja. 

Ezen előkészületekkel lezárult projektünk második nagy szakasza és nagy izgalom, készülődés 

mellett várjuk a harmadik szakaszt, a kiutazást követő projektmegvalósítást. 

 

Szombathely, 2017.10. 31. 

 

 

Bódi Béla 

 projektkoordinátor 

 

 

Az Erasmus+ mobilitási projekt aktualitásiról információt kaphat intézményi:  ptszki.hu , 
valamint a http://www.erasmuspluszpuskas.hu honlapokról. 
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